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Ombudgetering av 2023 års investeringsprojekt till 

verksamhetsåret 2024 
Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2023 framkommer det att vissa 

projekt inte slutförts under 2023 men beräknas genomföras under våren-sommaren 

2024. Varvid projektansvariga önskar att dessa investeringsmedel överförs till 

2024 för att fullfölja investeringsprojekten. 

 

Om alla äskade överföringar genomförs, innebär det att kommunens investerings-

budget utökas med 16 005 tkr exklusive tilläggsbudgeten på 2 819 tkr. Totalt blir 

2024 års investeringsutgift 67 823 tkr. Vilket är 41 528 tkr mer än vad som kom-

munen skriver av för investeringar under 2024. Avskrivningar medför att kommu-

nen har tillgång till likviditet i budgetramen. Allt över avskrivningsnivån innebär 

troligen att kommunen måste låna likviditet. Det är en stor osäkerhet om och när 

investeringarna genomförs, varvid en kontinuerlig uppföljning sker gentemot kom-

munens bankmedel. Ambitionen är att inte låna mer än vad likviditetsbehovet är 

för kommunen. Investeringsbudget ”Grundbudgeten” beslutades den 14 juni 2023 

(KS2023-161 KF § 62). Därefter har kommunen beslutat om en tilläggsbudget 

KS2023-516. 

 

 

GRUND TILLÄGGS BEGÄRAN OM

PROJEKT INVESTERINGSBUDGET 2024 BUDGET BUDGET ÖVERFÖRING SUMMA
92000 Reinvestering - Kommunledningen 200 tkr 200 tkr

92002 Insamlingsbehållare Återvinningsstation 240 tkr 240 tkr

92230 Reinvestering 2 000 tkr 2 000 tkr

92230 Utbyte av CoreNätverk 1 100 tkr 1 100 tkr

92300 Reinvestering - Fastighet 500 tkr 500 tkr

92400 Reinvestering - Kost 300 tkr 300 tkr

92510 Ombyggnad av gator o beläggningsarbeten 5 000 tkr 5 000 tkr

92514 Reinvestering i  väg- och gatubelysning 2 400 tkr 2 400 tkr

92520 Renovering av broar 4 000 tkr 4 000 tkr

92528 Dagvatten i samband med VA investeringar 200 tkr 200 tkr

92533 Tillgänglighet och trafiksäkerhet 400 tkr 400 tkr

92602 Mindre ledningsarbeten 5 250 tkr 5 250 tkr

92604 Östra stranden 3 600 tkr 3 600 tkr

92606 Mindre VA-anläggning 3 000 tkr 3 000 tkr

92620 Stensnäs 11 500 tkr 11 500 tkr

92622 Christinelund 2 050 tkr 2 050 tkr

92623 Ny systemlösning reservvattenledning 3 900 tkr 3 900 tkr

92624 Verksamhetsområdet vid ICA rondellen 859 tkr 859 tkr

93000 Reinvestering - Socialnämnden 1 000 tkr 1 000 tkr

94000 Reinvestering- - Bildningsnämnden 1 000 tkr 1 000 tkr

95000 Reinvestering - KS förvaltningen 500 tkr 500 tkr

624XX Reservkraft för produuktionsköket - KS2023-516 1 500 tkr 1 500 tkr

624XX Vattenreservoar för prodiktionsköket - KS2023-516 500 tkr 500 tkr

920XX Ledningsplats under två år - KS2023-516 819 tkr 819 tkr

92140 Förstudie för Karlsängsområdet 771 tkr 771 tkr

92702 Ny sopstation Trängbo camping 227 tkr 227 tkr

92520 Upprustning av broar 1 587 tkr 1 587 tkr

92602 Ny brunn och VSO i Järnboås 219 tkr 219 tkr

92609 Reservvatten Nora-Lindesberg 12 775 tkr 12 775 tkr

92620 Stensnäs 3 127 tkr 127 tkr

92621 Tingshusgatan projektering 299 tkr 299 tkr

SUMMA 48 999 tkr 2 819 tkr 16 005 tkr 67 823 tkr

BUDGETERAD AVSKRIVNING 2024 26 295 tkr

INVESTERINGSUTGIFT UTÖVER AVSKRIVNINGAR 2024 41 528 tkr
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Kommentarer till begärda överföringar 

Projekt 92140 – 771 tkr 
Begärd överföring avser projekteringen av nya Karlsängsområdet som pågår. 

Projekt 92702 – 227 tkr 
Kvarvarande av Trängbo Campings investeringsanslag 2023 på 227 tkr behöver 

överföras till 2024 för att restaurera vägen som löper ned mot stranden, omkläd-

ningshytter och förrådsbyggnaden på Trängbo camping. Vägen eroderade bort un-

der höstens skyfall. Åtgärden gick inte att göra under 2023 eftersom gatuavdel-

ningen först behöver utföra åtgärder i avledningen av vatten från ovanliggande 

vägnät. Den borteroderade vägen som ska åtgärdas ligger inne på fastigheten och 

tillhör inte gatuavdelningens ansvarsområde vilket gör att för denna del behöver 

Nora kommun avsätta medel till den aktuella fastigheten för att åtgärda. När vägen 

eroderade bort kom elledningar i dagen och har tillfälligt täckts över. Om vägen 

inte åtgärdas behöver en stor del av fastigheten stängas av med ordentligt stängsel 

så allmänheten inte utsätts för fara. En sådan avstängning av fastigheten kommer 

påverka möjligheterna för allmänheten att vistas på badplatsen samt försvåra arbe-

tet med att lägga ut bryggor och att hålla fastigheten i gått skick.  

Projekt 92520 – 1 587 tkr 
Tekniska nämnden önskar att återstående av 2023 års investeringsanslag för reno-

vering av broar överföras till 2024 för att göra projekteringar så klara det går då 

flytbron och Plåthammarsbron är satt under tidspress. Flytbron för att den inte lig-

ger rätt i detaljplanen och Plåthammarsbron har skador av sådan art att den måste 

åtgärdas så snart det går. Tar då fram underlag och konkreta kostnadsförslag på 

bästa lösningen på lång sikt men även ekonomiskt. 

 

Neddragningar av investeringsmedel för projekteringar och övriga förberedelser 

för kommande projekt kommer att leda till en sämre effektivitet för projektenheten. 

Det kommer leda till en försämrad framförhållning och sämre planering för att 

upparbeta kommande års budgetmedel. 

Projekt 92609 – 12 775 tkr 
Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för reservvattenled-

ningen överföras till 2024. 

 

Reservvattenledning - Del 1 (144 tkr) 

Ombudgeteringen avser ventilkammare/reservoar som kvarstår. Samprojekt med 

Lindesberg. Båda kommunerna behöver ombudgetera medel om projektet ska fort-

sätta. Reservvattenledningen kan inte tas i bruk om projektet inte färdigställs. Risk 

för omfattande avbrott i vattenleverans. 

 

Reservvattenledning - Del 2 (12 631 tkr) 

Ombudgetering avser pågående flerårigt projekt. Samprojekt med Lindesberg. 

Båda kommunerna behöver ombudgetera medel om projektet ska fortsätta. Reserv-

vattenledningen kan inte tas i bruk om projektet inte färdigställs. Risk för omfat-

tande avbrott i vattenleverans 

 

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och 

flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som 

kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt 
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öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från 

nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata. 

 

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddrag-

ningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket 

genererar underskott i år och högre taxa kommande år. 

Projekt 92602 – 219 tkr 
Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Ny brunn och 

VSO i Järnboås överföras till 2024. Ombudgetering grundas på fördröjd utredning. 

Undermålig vattenkvalitet enligt lag. Åtgärderna behöver genomföras för att und-

vika förelägganden. Krav från strålskyddsmyndigheten. 

 

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och 

flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som 

kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt 

öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från 

nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata. 

 

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddrag-

ningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket 

genererar underskott i år och högre taxa kommande år. 

Projekt 92620 – 127 tkr 
Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Stensnäs överföras 

till 2024. Ombudgetering avser pågående projektering. Projektet kan inte startas 

om inte projekteringen blir klar. Projektet är startat av kommunens mark- och ex-

ploateringsavdelning. Inga större följder för VA eller gatuverksamheten om pro-

jektet inte genomförs. 

 

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och 

flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som 

kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt 

öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från 

nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata. 

 

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddrag-

ningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket 

genererar underskott i år och högre taxa kommande år. 

Projekt 92621 – 299 tkr 
Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Tingshusgatan 

projektering överföras till 2024. Ombudgetering på grund av resursbrist. Undermå-

ligt dagvattennät som riskerar att kollapsa. Avbrott riskerar avstängning av Tings-

husgatan vilket leder till att kollektivtrafiken inte kan ta sig över Hagby ån någon-

stans i Nora tätort. Plåthammarsbron är avstängd för tung trafik. 

 

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och 

flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som 

kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt 

öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från 

nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata. 
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Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddrag-

ningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket 

genererar underskott i år och högre taxa kommande år. 

 

 

 

I tjänsten 

Peter Warman 

Ekonomichef. 
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