

Plats och tid Hagby Ängar, 2020-10-06 kl 14.00-14.15

Beslutande enligt bifogad närvarolista.

Ovriga deltagande Isabell Landström, kommundirektör
Eva R Stensson, kommunsekreterare

Utses att justera Bengt Svensson (S)

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Eva R Stensson

Paragrafer 84

Ordförande


Solveig Oscarsson (S)

Justerande


Bengt Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Datum för
anslags uppsättande

2020-06-15


Datum för
anslags nedtagande

2020-07-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Underskrift


Solveig Oscarsson (S), ordförande

Ks § 84

dnr ks2019-224

Nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny skola. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019 reviderades beslutet gällande konstruktion samt att den befintliga skolans framtida bruk eller alternativa rivning ska utredas vidare.

Aktuell upphandling av Nora Fastigheter AB överprövades och Förvaltningsrättens dom meddelandes den 19 maj 2020. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten anser att genom att Nora Fastigheter AB använt kriterierna "Efterfrågade roller och namngivna nyckelfunktioner med CV" och "Referensprojekt" i utvärderingen har förfarandet skett i strid mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Detta har medfört att den part som har begärt överprövning har lidit eller kan komma att lida skada. Då utvärderingen i denna del skett i enlighet med förfrågningsunderlaget är rättelse inte möjlig utan upphandlingen ska göras om.

Eftersom Nora Fastigheter AB ägs av Nora kommun och uppdrag har getts av kommunfullmäktige i Nora kommun, så måste nytt beslut i ärendet fattas av fullmäktige.


Förslaget till beslut innebär att Nora Fastigheter AB avbryter pågående projekt och de kommer inte att överklaga domen. Ett nytt uppdragsdirektiv utifrån de nya förutsättningarna ska tas fram och behandlas av kommunfullmäktige efter sommaren.

Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) David Stansvik (V) och ordföranden yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att avbryta pågående projekt nya Karlsängskolan samt

att nytt uppdragsdirektiv för Nya Karlsängskolan tas fram och behandlas av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 23 september 2020

Justerares sign		Protokollsutdrag till
		
Utdragsbestyrkande		

Närvaro- och omröstningslista

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 10/6 2020

	Ledamöter	Närv, beslut	Närv, ej be- slut	Omröstningar						
				§			§			
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
Ordf	Solveig Oscarsson (S)	1								
V ordf	Tom Rymoén (M)	1								
	Jonas Åkerman (S)	1								
	Susanne Forsberg (C)	1								
	Ulla Bergström (S)	-								
	Håkan Kangert (M)	-								
	Kent Nilsson (S)	-								
	Bror-Erik Israelsson (S)	-								
	Hans Knutsson (S)	1								
	Birgitta Borg (L)	-								
	David Stansvik (V)	1								
	Pia-Maria Johansson (LPo)	1								
	Jan Rylander (NP)	1								
	Conny Alfredsson (SD)	1								
	Bengt Magnusson (LPo)	1								
	Ersättare									
	Bengt Svensson (M)	1								
	Ursula Steffensen (S)	1								
	Jörgen Säteraas (C)									
	Abdo Haj Mohammad (S)									
	John Sundell (KD)									
	Margaretha Eriksson (S)									
	Jan Ulfberg (L)									
	Therése Hoikkala Lindqvist (V)									
	Fredrik Munkvold (S)									
	Eija Ahonen Pettersson (M)									
	Anna Karlsson (S)	1								
	Vakant (S)									
	Andreas Vidlund (-)									
	Maria Blomqvist (LPo)									
	Lars-Erik Larsson (NP)									
	Vakant (SD)									
	Vakant (NP)									
	Antal	13								

8.0 25