
Ko 2024-03-18 Dnr: KS2023-191 
 Tjänsteskrivelse 
  
 
  
 Beslutande instans 

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00 

E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007 
 

Projektering Teaterbiograf och Kulturskola 

Sammanfattning  
2022 02-09 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram 
ett uppdragsdirektiv för utveckling av teaterbiografen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2022-05-17 att godkänna uppdragsdirektivet inför för projektering 
av olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen samt att ge Tillväxt och 
utveckling i uppdrag att, i samråd med berörda parter, genomföra etapp 1 i 
uppdragsdirektivet.  
Etappindelningen som presentrades 2022 var följande:  

Etapp 1 Förstudie juni-mars 2022/2023  
Etapp 2 Upphandling maj-juni 2023 
Etapp 3 Byggstart september 2023  
Etapp 4 Färdigställd Teaterbiograf februari 2024  

 
I enlighet med beslutet arbetade Kommunstyrelseförvaltningen fram en 
projektering vilken behandlades i Kultur och fritidsutskottet 2023-05-09. Kultur 
och fritidsutskottet beslutade då att föreslå kommunstyrelsen  

att anta projektering för utveckling av Teaterbiografen och 
förslag till ersättningslokaler för kulturskolan på Storgatan 15  
att ge fastighetsenheten på Tillväxt och fastighet i uppdrag att 
återkomma med beslutsunderlag efter genomförd upphandling 
att ge fastighetsenheten på Tillväxt och fastighet i uppdrag att 
ta fram ersättningslokaler för de fackliga organisationernas 
kontorsbehov samt  
att ge fastighetsenheten på Tillväxt och fastighet i uppdrag att 
ta fram ersättningslokaler för kulturskolans verksamheter 
under genomförandetiden för de olika delarna av projektet. 

 
Kommunstyrelsens ärendeberedning beslutade därefter att pausa arbetet i 
sin helhet på grund av gällande budgetförutsättningar.  
 
Behovet av teaterbiografen som mötesplats kvarstår dock och lokalen är i 
behov av upprustning. För att kunna genomföra erforderliga åtgärder på 
teaterbiografen behöver kulturskolans lokaler byggas om för att inrymma de 
verksamheter som idag finns på teaterbiografen.  
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Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
1. att ge kommundirektör i uppdrag att återuppta arbetet med teaterbiografen i 

enlighet med kultur- och fritidsutskottets förslag och till kommunstyrelsen 
presentera en uppdaterad och kostnadsberäknad projektering senast juni 2024 

 
2. att åtgärderna på kulturskolan direktfinansieras av kommunen för att inte 

belasta hyran 
 
3. att åtgärderna som kan genomföras under 2024 får belasta kommunstyrelsens 

anslag för tillfälliga engångsresurser  
 
4. att övriga kostnader arbetas in i budgeten för berörda år.  
 
 

Delgivning av beslut 
Samhällsutvecklingschef 
Fastighetschef 
Kultur- och fritidschef 
Ekonomichef 
VD Nora fastigheter AB 

Beslutsunderlag  
Projektering enligt Dnr KS2023-191 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Christina Landoff 
Kommundirektör 
 
 
 
 


